CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CHILE

MODIFICACION DE CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE
REMODELACION DE OFICINAS DE LA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y
REGULACION
ENTRE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA BEC LIMITADA

En Santiago de Chile, con fecha 14 de marzo de 2011, comparecen, por una parte, la
empresa CONSTRUCTORA BEC LIMITADA, R.U.T. N°77.153.170-9, representada por
don Christian Andres Rouret Pefia, chileno, casado, constructor civil, R.U.T.
N°7.478.291-4, ambos domiciliados en Avenida Once de Septiembre N°1363, oficina
1404, comuna de Providencia, en adelante también el “Contratista”, y por la otra, la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, R.U.T. N°60.400.000-9, representada
por el Contralor General, don Ramirc Mendoza Zuniga, chileno, casado, abogado,
R.UT. N° 7.578.740-5, ambos domiciliados en calle Teatinos N° 56, comuna de
Santiago, en adelante también “CGR”, quienes acuerdan lo siguiente:

PRIMERO:

Con fecha 10 de septiembre de 2010, la CGR y el Contratista suscribieron un contrato
en virtud del cual este Ultimo se oblig para con aquella, a la direccion, administracion y
ejecucion de la totalidad del proyecto de remodelacion de oficinas de la Divisién de
Infraestructura y Regulacion, ubicadas en el edificio de calle Teatinos N° 56 y N° 78, el
que fue aprobado mediante la resolucién N°446, de 14 de septiembre de 2010.

El referido contrato fue celebrado como consecuencia del proceso de licitacion publica
que fue convocado para tales efectos por medio de la resolucién exenta N°2376 de
2010, el que se desarrollé en el portal mercado publico bajo la ID N°885-40-LP10, y se
rige por lo establecido en el formato tipo de bases administrativas que fuera aprobado
mediante resolucién N°229 de 2010.

En el contrato se estipulé que el precio a pagar ascenderia a la cantidad de
$755.159.725.- (setecientos cincuenta y cinco millones ciento cincuenta y nueve mil
setecientos veinticinco pesos), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y en un
plazo maximo de 180 (ciento ochenta) dias corridos, contados desde la fecha de
entrega de las oficinas, la que se verifico el dia 22 de septiembre del afio 2010.

SEGUNDO:

Por medio del presente instrumento, y de acuerdo a lo establecido en el punto 12 de las
bases administrativas, las partes acuerdan modificar el contrato para proceder a la
ejecucién de obras nuevas o extraordinarias, con el fin de llevar a un mejor término la
obra contratada. Las obras de que se trata se especifican en el itemizado que se
contiene en la clausula siguiente, distinguiéndose entre obras nuevas a precio de
contrato y obras nuevas a precio convenido. En este Ultimo caso, al involucrarse
partidas que no se encontraban contemplados en el contrato, las partes dejan
constancia de que se convinieron los precios teniendo en consideracién los precios de
mercado y los plazos en que se ejecutaran las obras, para cuyos efectos el contratista
hizo entrega del analisis de precios unitarios de cada una de las partidas.



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CHILE

El monto total de las obras nuevas o extraordinarias asciende a la cantidad total de
$69.444.594 - (sesenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil quinientos
noventa y cuatro pesos), impuestos incluidos.

Como consecuencia de lo anterior, el precio total del contrato queda establecido en un
monto de $824.604.319.- (ochocientos veinticuatro miliones seiscientos cuatro mil
trescientos diecinueve pesos), impuestos incluidos, por lo que se sustituye el detalle
contenido en la clausula tercera del contrato original, por el siguiente:

COSTO DIRECTO DE LA CONSTRUCCION $590.016.942 -
GASTOS GENERALES (9,49%) $ 55.972.853.-
UTILIDADES (7,27%) $ 46.955.010.-
SUB TOTAL COSTO NETO $692.944.805 -
19% LV.A. $131.659.5613.-
TOTAL $824.604.319.-
TERCERO:

Las obras nuevas o extraordinarias a las que se refiere la clausula anterior, involucran
tanto partidas consideradas en el contrato original como partidas no consideradas en
dicho instrumento.

Respecto de las partidas consideradas en el contrato original, se especifican en el
siguiente detalle:

N° PARTIDA CANT. UNID. P.U. TOTAL
0 | DEMOLICIONES Y DESARME
0.4 | DEMOLICION DE TABIQUERIAS M3 4,80 $ 33.480 $ 160.704
1| OBRA GRUESA Y TERMINACIONES
1.2 | REPARACIONES
1.2.3.1 { ENLUCIDOS DE YESO Y PARCHES M2 100 $3.746 $ 374.600
1.2.3.2 | RESTITUCION Y CORNIZAS NUEVAS ML 31 § 7.757 $ 240.467
1.2.4 | AFINADOS DE PiSO Y RETAPES M2 6 $10.050 $ 80.300
1.3 | EXTRACCION DE ESCOMBROS M3 22,9696 $8.020 $ 184.216
1.5 | TABIQUERIAS
1.5.1 { METALCON ESTRUCTURAL M2 244,60 $9.681| $2.367.973
1.5.2 | REVESTIMIENTO VOLCANITA 15 MM M2 222 $5412| $1.201.464
1.5.3 | REVESTIMIENTO VOLCANITA RH M2 13,60 $6.637 $ 90.263
1.5.4 | REVESTIMIENTO VOLCANITA RF M2 62 $ 4.380 $ 271.560
1.5.5 | REVESTIMIENTO TRUPAN + TERCIADO MARIO DE 3,5 MM. M2 26 $40.451] $1.051.726
1.5.5 | AISLACION TABIQUERIAS Mz 106 $2.236 $237.016
1.6 | REVESTIMIENTOS
1.6.1 § REVESTIMIENTO DE CERAMICA M2 4,50 $9.630 $43.376
1.6.2 | ESPEJOS BANOS EN 5 MM, M2 2,50 $48.000 $ 120.000
1.6.3. | LAMINA AUTOADHESIVA SUNGARD EN TABIQUERIAS DE M2 19 $13.930 $ 264.670
CRISTAL
1.7 | CIELOS
1.7.1 | CIELO TIPO AMERICANO M2 18 $18.744 $ 337.392
1.7.2 | CIELO TIPC AMERICANO TERMINACION MADERA M2 65 $87.558 | $5.691.270
1.8 | PAVIMENTOS
1.8.1 | PARQUET
1.8.1.1 | RETIRO DE PARQUET EXISTENTE M2 5 $ 1.602 $9.612
1.8.2 | PORCELANATO M2 14,90 $ 16.257 $ 242 229
1.9 | PUERTAS Y AFINES
1.9.1 | MARCOS Y PTAS ENCHAPADAS EN MANIO. UNID. 4 $ 220.709 $918.836
1.10 | QUINCALLERIA Y OTROS
1.10.1 | SISTEMA COMPLETO ABERTURA PUERTAS UNID. 4 $ 53.735 $ 214.940
1.10.2 | BISAGRAS EN ACERO INOX. UNID. 12 $8.293 $99.516
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1.10.3 | TOPES DE PUERTA UNID. 2 $3.218 $6.436
1.11 | GUARDAPCLVOS Y JUNQUILLOS MARIO ML. 12 $ 5.582 $ 66.984
1.12 | PINTURAS Y BARNICES
1.12.1 | PREPARACION, EMPASTADO Y LIJADO M2 208 $1.723 $ 358.384
1.12.2 | ESMALTE AL AGUA SATINADO M2 236,4050 $2.379 $ 562.407
1.12.3 | ESMALTE SINTETICC SATINADO M2 156,4220 $2.71 $ 424.060
1.12.4 | TENIDO Y BARNIZADO GENERAL DE MADERAS M2 50 $4.494 $ 224.700
2 | INSTALACIONES
2.1 | INSTAL. ELECTRICA Y CORR. DEBILES
4.5 | Proveer e Instalar Canalizacion Tuberia PVC Conduit 20mm ml 1.587 $2.500] $3.957.500
4.6 | Proveer e [nstalar Canalizacion Tuberia PVC Conduit 25mm mi 237 $ 3.200 $ 758.400
4.11 | Proveer e Instalar DLP3 Legrand 150x50 mm con separador y Mis. 55 $ 269990
tapa,color Blanca $ 1.649.450
Proveer e Instalar Angulo Interior Variable p/ b.p.c. Legrand
4.12 | 150x50 mm,color Blanca cfu 9 $4.130 $37.170
Proveer e Instalar Angulo Exterior Variable p/ b.p.c. Legrand
4.13 | 150x50 mm,color Blanca c/u 9 $ 4.960 $ 44.640
Proveer ¢ Instalar Tapa Fina! p/ b.p.c. Legrand 150x50 mm color
4.14 | Blanca al 37 $2.620 $ 96.940
6.1 | Proveer e Instalar Centro Alumbrado, clu 70 $9.980 $ 698.600
17.1 [ Proveer e Instalar Centro Enchufe Normal 5113 Simple, clu 1 $ 5.100 $5.100
17.2 | Proveer e Instalar Centro Enchufe Normal 5113 Dobles, clu 5 $ 5.800 $ 20.500
17.4 | Proveer e Instalar Centro Enchufe Fuerza 5180 Simple, clu 2 $ 5.500 $11.000
17.6 | Proveer e Instalar Centro Enchufe Computacion 5300 Doble, clu 2 $12.280 $ 24.560
18.3 | Equipo fluorescente, alta eficacia, 4", TMS 300 1x36W o/TL-D/83. GL 17 $4.576 $77.792
18.5 | Foco Top 18, alta eficacia, o/PL-c2x26W/83. GL 32 $ 19.000 $ 608.000
Foco Dicroico de artelamp {acerado o blanco) c/ampoileta ahorro
18.6 | de energia GU10 1x11W. GL 25 $10.845 $271.125
19.1 | Proveer e Instalar Médulo Cat. 3 Ortronics Azul, p/ Voz - ¢fu 2 $2.250 $ 4.500
19.10 | Proveer e instalar Cable UTP Cat. 3, Orironics, p/ Voz c/u 427 $ 200 $ 85.400
19.11 | Proveer e Instalar Cable UTP Cat. 6, Ortronics, p/ Dato clu 427 $ 287 $ 122.549
19.2 | Proveer e Instatar Médulo Cat. 6 Orironics Rojo, p/ Dato clu 7 $ 3.450 $24.150
19.24 | Proveer Certificacién Cat 6 ciu g $ 3.550 $ 31.950
19.3 | Proveer e Instalar Face Plate Ortronics Simple clu 5 $ 1.350 $ 6.750
19.4 | Proveer e Instalar Face Plate Ortronics Doble clu 2 $ 1.450 $2.900
Proveer e Instalar Soporte Universal p/ B.P.C. Legrand 150x50
19.5 [mm clu 9 $1.880 $17.010
19.6 { Proveer Patch Cord Cat. 6 0.9 mt {3 f), Orfronics ¢lu 9 $2.100 § 18.900
19.7 | Proveer Patch Cord Cat. 6 2.1 mt {7 ft), Ortronics clu 9 $ 2.980 $26.910
19.8 | Proveer User Cord Cat 6 2.1 mt (7 1), Ortronics clu g $2.990 $26.910
19.9 | Proveer Set Iconos de Rotulacion { Voz v Datos } clu 9 $ 450 $ 4.050
2.3 | INSTALACIONES SANITARIAS
Llaves de pasc 32 mm N° 1 $ 21.350 $ 21.350
Llave de paso 20 mm N° 4 $ 11.366 $ 45.464
Colocacion Griferias N 5 $3.120 $ 15.600
Subtotal Neto $ 24.559.271
Gastos Generales
(9,49%) $ 2.330.675
Subtotal $ 26.889.946
7,27% Utilidades $ 1.954.800
Valor Neto $ 28.844.845
18% Imp. IVA $ 5.480.521
Total $ 34.325.366

Respecto de las partidas no consideradas en el contrato original,

siguiente detalle:

se especifica en el

NO

PARTIDA

CANT.

UNID.

P.U.

TOTAL

REFUERZO METALICO EN MURO DE ALBARNILERIA (BANOS 5° Y §°

PISO, TEATINOS N° 78)
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1.1 | FLANGE DE FIJACION GL 1 $ 75.200 $ 75.200
1.2 | MONTAJE CANAL METALICA GL 1 $ 193.400 $ 193.400
1.3 | MOLDAJE PARA RELLENO DE CANAL METALICA GL 1 $ 22.300 $ 22.300
1.4 | RELLENO CON MORTERO EXPANSIVO M3 0,25 $ 157.192 $ 30.208
1.5 | ANTICORROSIVO M2 7 $1.102 $7.714
2 | MODIFICACION DUCTO DE EXTRACCION, BANOS TEATINOS N° 78
2.1 | RETIRO DE DUCTOS EXISTENTES. INCLUYE BOTADERG KG 120 $1.200 $ 144.000
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DUGTO 45X15, 30X15, 15X15 CM. KG 132 $ 3.160 $417.120
SUMINISTRO E INSTALACION DUMPER REGULADOR DE CAUDAL
2.3 | MANUAL UN 2 $ 24.000 $ 48.000
2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES UN 16 $ 10.800 $ 172.800
2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE EXTRACCION 15X10 CM. UN 15 $ 19.520 $ 292.800
3 [ HALL ACCESO, TEATINOS N° 78, 5 y 6° piso
3.1 | CIERRQ DE RASGOS CON ALBANILERIA
3.1.1 | ALBANILERIA M2 9 $ 13.942 $125.478
3.1.2 | ESTUCO M2 22 $6.922 $ 152.284
AJUSTES DE ALTURA DE MUROS Y RASGO DE PUERTAS, SECTOR
3.2 { BANO T78, 5° PiSO
3.2.1 | MOLDAJE M2 7 $ 12.566 $ 87.962
3.2.2 | ENFIERRADURA, KG 85 $1.106 $ 94.010
3.2.3 | HORMIGON H-20 M3 0,75 $ 133.760 $ 100.320
3.2.4 | ESTUCO M2 3 $6.922 $ 20.766
3.3 | CIELO AMERICANO MOD. DECOMETAL DE 61X61 CM. M2 33 $36.850] $1.216.050
CAMBIO DESCARGAS VERTICALES DE ALCANTARILLADO DE
3.4 | FEIRRO FUNDIDO A PVC HIDRAULICO
3.4.1 | RETIRO DE FIERRO FUNDIDO ML 16 $ 58.500 $ 936.000
3.4.2 | TUBERIA PVC HIDRAULICO 160 mm. ML 8 $ 20.509 $ 164.072
3.4.3 | TUBERIA PVC BIDRAULICO 110 mm. ML 8 $ 15.287 $122.206
3.4.4 | FITTING Y PIEZAS DE CONEXION GL 1 $ 257.069 $ 257.069
3.4.5 | FIJACIONES GL 1 $88.720 $ 88.720
4 ; CIERRO DE RASGO TEATINOS 56, SECTOR GOTUZZO
4.1 | ALBANILERIA M2 7 $13.942 $ 97.594
4.2 | ESTUCO M2 8 $6.922 $ 56,376
AJUSTE DE RASGOS SUBDIVISION JURIDICA Y JEFE COMITE
5 | VIVIENDA 6° PISO TEATINOS N° 56
5.1 { RETIRO DE ESTUCO M2 17 $ 1.540 $26.180
5.2 | MOLDAJE M2 4 $ 12.566 $ 50.264
5.3 | ENFIERRADURA KG 37 31,106 $ 40.922
5.4 | HORMIGON M2 0,5 $ 133.760 $ 66.880
5.5 | ALBANILERIA LADRILLO FISCAL M2 7 $ 13.942 $ 97.594
5.6 | ESTUCO M2 19 $6.922 $ 131.518
6 | VENTANAS DE ALUMINIO
VENTANAS ALUMINIO DE 96X118 CM. LINEA 5000 (sector colectivo
6.1 | comité vivienda 6° piso y Colective Comité TT.EE. 5° piso) UN 2 $65.129 $ 130.258
VENTANAS ALUMINIO DE 95X70 CM. LINEA 5000 BANOS 5° y 6° Piso,
6.2 | TEATINOS N°78 UN § $ 43.250 $ 259.500
7 | MOBILIARIO KITCHENETT Y CAFETERIA
7.1 | CAFETERIA TEATINOS N° 56 UN 1 $ 616.050 $ 616.050
7.2 | KITCHENETTE TEATINOS N° 56 UN 1 $ 616.140 $616.140
7.3 | KITCHENETTE TEATINOS N° 78 UN 1 $ 580.330 $ 580.330
8 | CLIMATIZACION 5° Y 6° PiSO
8.1 | Tuberia de cobre K 13/8" m 139 $ 18,132 $ 2.520.348
9 | RETIRO REJA DE ALUMINIO, TEATINOS N° 78, 5° Y 6° PISO
9.1 | RETIRO REJA DE ALUMINIO, UN 2 $ 15.000 $ 30.000
9.2 | REPARACION DE MURO UN 2 $ 20.000 3 40.000
10 | REPOSICION BARANDA DE ALUMINIO
10.1 | BARANDA DE ALUMINIO ML 1 $ 72.880 $ 72.880

i

PROYECTOQ VERTICAL CORRIENTES DEBILES

1.1

Canalizaciones Ctes. Debiles
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Proveer e Instalar B.p.c. metélica aérea de 200x1 00mm, ranurada

11.1.1 | Zincada mis 116 $ 20.920 $2.427.764
. Proveer e Instalar B.p.c. metalica aérea de 300x100mm, ranurada
11.1.2 | zincada mts 88 $ 25.856 $2.275.328
Proveer & Instalar Curvas de terminacion b.p.c. Metalica 200x100mm,
11.1.3 | ranurada zincada clu . 59 $ 19.657 $ 1.159.763
Proveer e instalar Curvas de terminacién b.p.c. Metélica 300x1Q0mm,
11.1.4 | ranurada zincada clu 7 $ 25.856 $ 180.992
11.1.5 | Proveer e Instalar Canalizacion Tuberia PVC Conduit 80mm gl 1 $688.470 $ 688.470
11.1.6 | Proveer e instalar Perno partido p/ Cu Desnudo al 1 $ 154.818 $ 154.818
11.1.7 | Proveer e instalar soporte BPC gl 1 § 558.302 § 558.302
12 | DILATACION ENTRE EDIFICIOS
12.1 | SELLO JUNTA DILATACION ML 27 $11.405 $ 307.935
12.2 | CUBREJUNTA DE ACERQO INOXIDABLE E= 3 mm. ML 6 $ 44.580 $ 267.480
MODIFICACION DESCARGA DE AGUA DE CONDENSACION PARA
13 | EQUIPOS DE CLIMATIZACION, TEATINOS 78
13.1 [ PASADAS DE LOSA UN 4 $ 85.620 $ 342.480
13.2 | TUBERIA PVC HIDRULICO 50 MM. , FITING Y FIJACIONES ML 24 $ 18.950 $ 454.800
14 | MODIFICACION DESCARGA ALCANTARILLADO BARO VISITA
14.1 [ MODRIFICACION DESCARGA GL 1 $ 46.700 $ 46.700
TABIQUES EN MARIO EN 5° PISO (SECRETARIA SUBDIVISION
JURIDICA Y SECRETRIA SUBDIVISION AUDITORIA), 6° PISO
15 | (SECRETARIA TEATINOS 78)
15.1 | CRISTAL TEMPLADQ 10 MM. S. SUBDIVISION JURIDICA 5° PISO UN 1 $ 262.541 $ 262.541
15.2 | CRISTAL TEMPLADO 10 MM. S. SUBDIVISION AUDITORIA 5 PISC UN 1 $ 137.304 $137.304
15.3 | CRISTAL TEMPLADG 10 MM. SECRET. 6° PISO, T.78 UN 1 $137.394 $ 137.304
16 | INSTALACIONES SANITARIAS
16.1 | Vanitorio tipo Ladena N° 17 $71.293 $1.211.981
16.2 | Vanitorio semi-Empotrado mod. Pacific iN® 4 $ 29.400 $ 117.600
gd"C:JCN)gMANDO MOD. VERDI DE D'ACUA. INCLUYE DESAGUE Y uD 4 $48.792 $ 104.888
16.3
17 | VIDRIOS HALL TEATINOS N° 78, 5° Y 6° PISO
17.1 | RETIRO DE PROTECCION DE ALUMINIO EXISTENTE M2 18 $4.993 $ 89.874
17.2 | RETIRO DE VIDRIQ EXISTENTE M2 18 $7.336 $ 132.048
17.3 [ PROV. E INST. VIDRIO 4 MM. M2 14 $ 13.575 $ 190.050
17.4 | VENTANA DE ALUMINIQ MATE CON VIDRIO DE 5 MM. M2 5 $ 33.462 $ 167.310
18 | PASADAS LOSA ENTREPISO, 2°, 3% 4° Y 5° PISO, TEATINO 56
18.1 | PASADAS DE LOSA. EN HORARIO ESPECIAL UN 5 $91.613 $ 458.065
19 | EXTRACCION CAFETERIA 5° PiSO
19.1 | DUCTO FLEXIBLE 4" ML 6 $4.466 $ 26,796
19.2 | PIEZAS DE CONEXION UN 1 $ 27.285 $27.285
19.3 | REJILLA DE EXTRACCION 25X25 CM UN 1 $ 15.356 $ 15.355
20 | EXTRACCION SALA DE TABLERO T. 56, 5° PISO SECTOR GOTUZZO
20.1 | DUCTQ FLEXIBLE 4" ML 2 $ 4.466 $ 8.932
20.2 | PIEZAS DE CONEXION UN 1 $27.285 $27.285
20.3 | EXTRACTOR DE 230 M3 UN 1 $32.100 $ 32.100
20.4 { INSTALACION ELECTRICA UN 1 $ 48.150 $ 48.150
REJILLA DE EXTRACCION PARA BAROS 59 PISO, T.56, SECTOR
21 | MONTACARGAS
21.1 | REJILLA DE EXTRACCION DE 60X60 CM. UN 2 $31.779 $ 63.558
22 | REJILLA DE EXTRACCION TABLERO ELECTICO T. 56, 5° PISO
22.1 | REJILLA DE EXTRACCION DE 30X70 CM. UN 1 $17.548 $17.548
23.1 | PROTECCION FE GALV. PARA TABLEROS ELECTRICOS T.78
23.1 | PLANCHA GALVANIZADA ESPESOR 0,5 MM. UN 4 $ 18.626 $ 74.504
24 | REPARACION PILAR ACCESQ HALL CENTRAL 5° PISO
241 | ESTUCO M2 3 $6.922 $ 20.766

25

MODIFICACION PUERTA BANO HOMBRES T.78, 5° Y 6° PISO
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25.1 | CAMBIO DE POSICION PUERTA DE BAROQ UN 2 $ 49.873 $99.746
26 | PARRILLA EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO
26.1 | ESTRUCTURA METALICA KG 2.687 $2.202 $ 6.158.604
26.2 | PARRILLA DE TRANSITO FIERRO M2 72 $ 74.900 $ 5.392.800
26.3 | ANCLAJES TIPQ HILTI UND 52 $ 6.560 $ 341.120
26.4 | ESTUCO DE REPARACION M2 15 $7.105 $ 106.575
27 | MODIFICACION KITCHENETTE T78, 6° PISQ
27.1 | MODIFICACION CUBIERTA DE MUEBLE UN 1 $ 90.540 $ 90.540
27.2 | MUEBLE COLGANTE EN MURC UN 1 $ 136.060 $ 136.060
28 | PERCHAS PARA BANOS
28.1 | PERCHA SIMPLE UN 23 $12.650 $ 290.950
28.2 | PERCHA DOBLE UN 7 $ 11.340 $79.380
29 | CLOSET JEFE DE DIVISION 5° PISO
29.1 | REPISAS EN MELAMNA 15 MM. UN 2 $ 28,670 $ 57.340
28.2 | BARRA EN ACERO INOXIDBLE UN 1 $21.410 $21.410
30 | BANOS DAMAS UNITARIO T78, 5° PISO.
30.1 | Foco Top 18, alta eficacia, o/PL-c1x26W/83. UN 2 $ 32.500 $ 65.000
31 | SALA DE REUNIONES TEATINOS N° 78, 5° Y 6° PISO
31.1 | MODIFICACION CIELO AMERICANO M2 19 $10.373 $197.087
31.2 | REUBICACION FOCO TOP 18 UN 16 $4.270 $ 68.320
31.3 | REUBICACION DIFUSORES DE INYECCION DE AIRE UN 2 $93.083 $ 186.166
REUBICACION DE TERMOSTATO, (OF. SUMARIOS, CONTRATO
32| 00.PP., COMITE VIVIENDA)
32.1 | REUBICACION DE TERMOSTATOS UN 3 $ 56.125 $ 168.375
Costo directo $ 35.995.222
Gastos Generales (9,49%) $ 3.415.947
Subtotal $ 39.411.169
7,27% Utilidades $ 2.865.192
Valor Neto $ 42.276.361
19% Imp. IVA $ 8.032.509
Total $ 50.308.870

Las partes dejan constancia de que, como consecuencia de la gjecucion de las obras
nuevas o extraordinarias de que da cuenta el presente instrumento, no se realizaran las

obras correspondientes a las siguientes partidas del contrato ori
gue se consignan:

ginal, y por los montos

Ne PARTIDA CANT. UNID. P.U. TOTAL
16 | Bases unidad condensadoras UN ' 4 $ 136.247 $ 544.988
28 | Tuberia de cobre L 13/8" m 139 $14667] $2.038.713
1 | OBRA GRUESA Y TERMINACIONES
1.2 | REPARACIONES
1.2.1 | PASADAS Y ABERTURA VANO CONECTOR PISO 6° UNID. 1 $ 292.319 $ 292 319
RESTITUCION Y CORNIZAS NUEVAS (TEATINGS N° 56 y N°
1.23.2{78) ML 7 $7.757 $ 54.299
1.5 | TABIQUERIA
1.5.5 | REVESTIMIENTO TRUPAN + TERCIADO MARIO DE 3,5 MM. M2 3 $ 40.451 $121.353
1.7 | CIELOS
1.7.1| CIELQ TIPO AMERICANO M2 08 $18.744| §1.836.912
1.7.3 | CIELO DE VOLCANITA 10 MM. M2 55 $ 13.864 $ 762.520
1.8 | PAVIMENTOS
1.8.1 | PARQUET
1.8.1.2 | REINSTALACION DE PARQUET EXISTENTE M2 8 $ 20.020 $ 160.160
1.8.1.3 | PULIDO, RETAPE Y VITRIFICADO PARQUET M2 14 $4.901 $68.614
1.9 | PUERTAS Y AFINES
1.9.3 [ VIGUETAS SOBRE CRISTALES Y PUERTAS ML 7 $ 42.466 $ 297.262
1.12 | PINTURAS Y BARNICES
1.12.1 | PREPARACION, EMPASTADO Y LIJADO M2 7 $1.723 $ 12.061
1.12.2 | ESMALTE AL AGUA SATINADO M2 7 $2.379 $ 16.653
1.12.4 { TENIDO Y BARNIZADO GENERAL DE MADERAS M2 3 $ 4.494 $13.482
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2 | INSTALACIONES
2.1 | INSTAL. ELECTRICAS Y CORR. DEBILES
Apligue copia de los existentes con 2 ampoll. de 27 w. Twister de
13.8 | Phillips. GL 5] $194.560 | $ 1.167.360
14.22 | Proveer e Instalar Pariante BWO0S para empotrar CiU 4 $ 65.770 $ 263.080
14.33 | Proveer e Instalar Pariante BWOD6 para empotrar ciu 4 $ 65.770 $ 263.080
14.33 | Proveer e Instalar Pariante BWO0DE para empotrar ciU 4 $65.770 $ 263.080
18.1 [ Equipo Fluorescente 2x2" TBS 305 o/Lamp. TL 3x18VW/83. GL 6 $30.791 $ 184.746
18.5 | Foco Top 18, alta eficacia, ¢/PL-c2x26W/83. GL 5 $ 19.000 $ 95.000
Feco Dicroico de artelamp {acerado o blanco} ¢/ampolleta ahorro
18.6 | de energia GU1D 1x11W. GL 1 $ 10.845 $10.845
Foco Dicroico de artelamp (acerado o blanco) c/ampolieta ahorro
18.6 [ de energia GU10 1xt1W. GL 19 $10.845 $ 206.055
19.33 | Proveer e Instalar Parlante BW006 para empotrar c/lJ 10 $65.770 § 657.700
2,3 | INSTALACIONES SANITARIAS
3.1 { Vanitorio tipo Deca cuadrado Blco mod L700 N° 19 $71.293] $1.354.567
3.2 | Vanitorio semi-Empotrado mod. Atlanta Roca Ne° 2 $19.197 $38.394
3.3 | Monomando L® Ctemporiz Nibsa. Incluye Sifon v Desague. N° 4 $36.178 $144.712
Subtotal Neto $ 10.867.955
Gastos Generales
(9,49%) $1.031.369
Subtotal $11.899.324
7,27% Utilidades $ 865.081
Valor Neto $ 12.764.405
19% imp. IVA $2.425.237
Total $ 15.189.642
CUARTO:

Como consecuencia de la ejecucion de las obras nuevas o extraordinarias a las que se
refiere la clausula anterior, y ademas por la ocurrencia de otros hechos, tales como la
paralizacion obligada de faenas, la modificacién de materiales a utilizar, y la instalacién
de estructuras metélicas para la instalacion de las unidades exteriores de los equipos
de aire acondicionado, las partes han acordado ampliar el plazo de ejecucién de las
obras en un total de 54 (cincuenta y cuatro) dias corridos.

De acuerdo a lo anterior, el plazo total para la ejecucién de las obras queda convenido
en 234 (doscientos treinta y cuatro) dias corridos.

QUINTO:

El contratista debera modificar la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato
que ha presentado, en el sentido de aumentar su valor para que represente un ocho por
ciento (8%) del nuevo precio pactado al que se refiere la clausula segunda de este
instrumento, y aumentar su plazo de vigencia para que se ajuste al nuevo plazo pactado
al que se refiere la clausula precedente.

Las partes acuerdan que no se procedera a efectuar la devolucion de las retenciones,
mientras el contratista no haya dado cumplimiento a lo establecido en la presente
clausula.

SEXTO:
En todo aquelio que no sea modificado por el presente instrumento, continuaran

rigiendo integramente las estipulaciones contenidas en el contrato individualizado en la
clausula primera de este instrumento.
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SEPTIMO:

La personeria de don RAMIRO MENDOQOZA ZUNIGA para representar a la “CGR” consta
del decreto N° 476 de 2007, del Ministerio de Hacienda; La personeria de don
CHRISTIAN ANDRES ROURET PENA para representar al Contratista consta en la
escritura pablica de modificacion de sociedad, de fecha 24 de abril de 2006, celebrada
ante la Notario Publico de Santiago dofia Linda Scarlett Bosch Jiménez. Estos
documentos no se insertan por ser conocidos de las partes.

OCTAVO:

El presente contrato se firma en tres ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando
dos en poder de la CGR y uno en poder del Contratista.

HRISFIAN ANDRES ROURET PENA RAMIRO MENDOZA ZUNIGA
onstructora BEC Limitada Contralor General de la Republica



